
การแบงงวดงาน
โครงการกอสรางอาคารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมอาคารเอนกประสงค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

งวดท่ี 1 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
1.1 ดําเนินการปรับพ้ืนท่ีกอสราง จัดสรางสํานักงานพรอมครุภัณฑท้ังในสวนผูรับจาง, ผูควบคุมงาน,

หองประชุม, โรงเก็บวัสดุและบานพักคนงานแลวเสร็จ
1.2 งานเจาะสํารวจดิน
1.3 กอสรางรั้วโครงการชั่วคราวและประตูรั้วโครงการแลวเสร็จ
1.4 งานเตรียมระบบไฟฟา – ประปาชั่วคราวแลวเสร็จ
1.5 ปกผังและสํารวจแนวเขต – คาระดับพรอมปรับพ้ืนท่ีกอสรางแลวเสร็จ
1.6 งานดินขุดและงานขนยายดิน
1.7 งานเสาเข็มเจาะแลวเสร็จ  70 %
1.8 งานคอนกรีตหยาบรองพ้ืนฐานรากรับเสาเข็มแลวเสร็จ
1.9 งานขยายเขตไฟฟาแรงสูงแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 1

งวดท่ี 2 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
2.1 งานฐานราก คสล. และเสาตอมอแลวเสร็จ
2.2 งานถมดินกลับฐานรากแลวเสร็จ
2.3 งานเสาเข็มเจาะแลวเสร็จ 100 %
2.4 งานดินขุดและงานขนยายดิน
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 2

งวดท่ี 3 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
3.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นใตดิน แลวเสร็จ
3.2 งานถังเก็บน้ํา คสล. ชั้นใตดิน และระบบกันซึมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 3

งวดท่ี 4 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้

4.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
4.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 210 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 4
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งวดท่ี 5 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
5.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
5.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 5

งวดท่ี 6 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
6.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
6.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
6.3 งานกออิฐชั้นใตดิน แลวเสร็จ
6.4 งานระบบทอไฟฟาแรงต่ํา และสื่อสาร แลวเสร็จ
6.5 งานระบบทอตางๆ พรอมอุปกรณประกอบตางๆ ท่ีเหลือชั้นใตดิน แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 330 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 6

งวดท่ี 7 จํานวนเงิน รอยละ 3.50 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
7.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 4 แลวเสร็จ
7.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 4 แลวเสร็จ
7.3 งานกออิฐชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
7.4 งานฉาบผนังภายในชั้นใตดิน แลวเสร็จ
7.5 งานระบบทอไฟฟาแรงต่ํา และสื่อสาร พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
7.6 งานระบบทอประปา สุขาภิบาล พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
7.7 งานระบบทอปรับอากาศ พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
7.8 งานระบบปองกันอัคคีภัย พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
7.9 งานระบบทอตางๆ พรอมอุปกรณประกอบตางๆ ท่ีเหลือชั้นใตดิน แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 360 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 7

งวดท่ี 8 จํานวนเงิน รอยละ 3.50 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
8.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
8.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
8.3 งานติดตั้งโครงหลังคาคลุมชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
8.4 งานกออิฐชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ รอยละ 50
8.5 งานฉาบผนังภายในชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
8.6 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นใตดิน แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 390 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 8
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งวดท่ี 9 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
9.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 6 แลวเสร็จ
9.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 6 แลวเสร็จ
9.3 งานมุงหลังคา metal sheet คลุมชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
9.4 งานกออิฐชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
9.5 งานฉาบผนังภายในชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ รอยละ 50
9.6 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
9.7 งานฝาเพดานชั้นใตดิน แลวเสร็จ
9.8 งานระบบทอไฟฟาแรงต่ํา และสื่อสาร พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
9.9 งานระบบทอประปา สุขาภิบาล พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
9.10 งานระบบทอปรับอากาศ พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
9.11 งานระบบปองกันอัคคีภัย พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
9.12 งานระบบทอตางๆ พรอมอุปกรณประกอบตางๆ ท่ีเหลือชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
9.13 งานอาคารเอนกประสงค แลวเสร็จ รอยละ 25
ภายในระยะเวลา 420 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 9

งวดท่ี 10 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
10.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
10.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
10.3 งานกออิฐชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ รอยละ 50
10.4 งานฉาบผนังภายในชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
10.5 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ รอยละ 50
10.6 งานฝาเพดานชัน้ท่ี 1 แลวเสร็จ
10.7 งานผิวพ้ืน การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นใตดิน แลวเสร็จ
10.8 งานประตู หนาตางชั้นใตดินแลวเสร็จ รอยละ 80
10.9 งานอาคารเอนกประสงค แลวเสร็จ รอยละ 50
ภายในระยะเวลา 450 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 10

งวดท่ี 11 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
11.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 8 แลวเสร็จ
11.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 8 แลวเสร็จ
11.3 งานกออิฐชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
11.4 งานฉาบผนังภายในชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ รอยละ 50
11.5 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
11.6 งานฝาเพดานชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ รอยละ 50
11.7 งานผิวพ้ืน การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ
11.8 งานประตู หนาตางชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ รอยละ 80
11.9 งานระบบทอไฟฟาแรงต่ํา และสื่อสาร พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
11.10 งานระบบทอประปา สุขาภิบาล พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
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11.11 งานระบบทอปรับอากาศ พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
11.12 งานระบบปองกันอัคคีภัย พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
11.13 งานระบบทอตางๆ พรอมอุปกรณประกอบตางๆ ท่ีเหลือชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
11.14 งานอาคารเอนกประสงค แลวเสร็จ รอยละ 75
ภายในระยะเวลา 480 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา และผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 11

งวดท่ี 12 จํานวนเงิน รอยละ 3.50 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
12.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
12.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
12.3 งานกออิฐชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
12.4 งานฉาบผนังภายในชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
12.5 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ รอยละ 50
12.6 งานฝาเพดานชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
12.7 งานประตู หนาตางชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ รอยละ 50
12.8 งานระบบทอไฟฟาแรงต่ํา และสื่อสาร พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
12.9 งานระบบทอประปา สุขาภิบาล พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
12.10 งานระบบทอปรับอากาศ พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
12.11 งานระบบปองกันอัคคีภัย พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
12.12 งานระบบทอตางๆ พรอมอุปกรณประกอบตางๆ ท่ีเหลือชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 510 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 12

งวดท่ี 13 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
13.1 งานโครงสราง คสล. (คาน เสา พ้ืน บันได ชองลิฟท) ชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
13.2 งานโครงสราง post-tension ชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
13.3 งานกออิฐชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
13.4 งานฉาบผนังภายในชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
13.5 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
13.6 งานฝาเพดานชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ รอยละ 50
13.7 งานผิวพ้ืน การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ (ยกเวนงานในหองประชุม)
13.8 งานประตู หนาตางชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ
13.9 งานระบบทอไฟฟาแรงต่ํา และสื่อสาร พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
13.10 งานระบบทอประปา สุขาภิบาล พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
13.11 งานระบบทอปรับอากาศ พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
13.12 งานระบบปองกันอัคคีภัย พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
13.13 งานระบบทอตางๆ พรอมอุปกรณประกอบตางๆ ท่ีเหลือชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
13.14 งานอาคารเอนกประสงค แลวเสร็จ รอยละ 90
ภายในระยะเวลา 540 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 13
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งวดท่ี 14 จํานวนเงิน รอยละ 5.50 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
14.1 งานติดตั้งโครงหลังคาคลุมชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
14.2 งานกออิฐชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
14.3 งานฉาบผนังภายในชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
14.4 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
14.5 งานฝาเพดานชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
14.6 งานประตู หนาตางชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ รอยละ 50
14.7 งานระบบทอไฟฟาแรงต่ํา และสื่อสาร พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
14.8 งานระบบทอประปา สุขาภิบาล พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
14.9 งานระบบทอปรับอากาศ พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
14.10 งานระบบปองกันอัคคีภัย พรอมอุปกรณประกอบชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
14.11 งานระบบทอตางๆ พรอมอุปกรณประกอบตางๆ ท่ีเหลือชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
14.12 งานอาคารเอนกประสงค แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 585 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 14

งวดท่ี 15 จํานวนเงิน รอยละ 3.50 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
15.1 งานโครงสรางท่ีเหลือท้ังหมดตามแบบรูปและรายการ แลวเสร็จ
15.2 งานมุงหลังคา metal sheet ชั้นดาดฟา
15.3 งานกออิฐชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
15.4 งานฉาบผนังภายในชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
15.5 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
15.6 งานฝาเพดานชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
15.7 งานผิวพ้ืน การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ (ยกเวนงานภายในหองประชุม)
15.8 งานประตู หนาตางชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ
15.9 งานระบบทอไฟฟาแรงต่ํา และสื่อสาร พรอมอุปกรณประกอบชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
15.10 งานระบบทอประปา สุขาภิบาล พรอมอุปกรณประกอบชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
15.11 งานระบบทอปรับอากาศ พรอมอุปกรณประกอบชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
15.12 งานระบบปองกันอัคคีภัย พรอมอุปกรณประกอบชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
15.13 งานระบบทอตางๆ พรอมอุปกรณประกอบตางๆ ท่ีเหลือชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 630 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 15

งวดท่ี 16 จํานวนเงิน รอยละ 3.50 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
16.1 งานฉาบผนังภายในชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
16.2 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
16.3 งานฝาเพดานชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
16.4 งานผิวพ้ืน การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ
16.5 งานประตู หนาตางชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ รอยละ 80
16.6 งานสีทาภายใน ชั้นท่ี 1, 2, 3 และชั้นท่ี 4 แลวเสร็จ
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ภายในระยะเวลา 675 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู
รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 5

งวดท่ี 17 จํานวนเงิน รอยละ 8 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
17.1 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดานชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
17.2 งานฝาเพดานชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
17.3 งานผิวพ้ืน การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
17.4 งานประตู หนาตางชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ รอยละ 80
17.5 งานสีทาภายในชั้นท่ี 4, 5, 6 และชั้นท่ี 7 แลวเสร็จ
17.6 งานติดตั้งราวระเบียงและราวบันได แลวเสร็จ
17.7 งานตกแตงภายในหองประชุมชั้นท่ี 2 และชั้น 3 แลวเสร็จ
17.8 งานติดตั้งระบบลิฟทโดยสารท้ังหมด พรอมทดสอบระบบ แลวเสร็จ
17.9 งานติดตั้งครุภัณฑระบบโสตทัศนูปกรณพรอมครุภัณฑสํานักงาน ชั้น 2-4 แลวเสร็จ
17.10 งานติดตั้งสุขภัณฑหองน้ํา ชั้นท่ี 1, 2, 3 และชั้นท่ี 4 พรอมอุปกรณประกอบ แลวเสร็จ
17.11 งานติดตั้งถังบําบัดและถังดักไขมันสําเร็จรูป แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 720 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 5

งวดท่ี 18 จํานวนเงิน รอยละ 8 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
18.1 งานฝาเพดานชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
18.2 งานผิวพ้ืน การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ
18.3 งานประตู หนาตางชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 แลวเสร็จ รอยละ 80
18.4 งานติดตั้งผนังกระจก curtain wall แลวเสร็จ
18.5 งานตกแตงภายในหองประชุมชั้นท่ี 5 และชั้นท่ี 8 แลวเสร็จ
18.6 งานติดตั้งครุภัณฑระบบโสตทัศนูปกรณพรอมครุภัณฑสํานักงาน ชั้น 5 - 8 แลวเสร็จ
18.7 งานติดตั้งดวงโคมแสงสวาง สวิทซ เตารับ และอุปกรณประกอบท้ังหมด แลวเสร็จ
18.8 งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ พรอมอุปกรณประกอบ และทําการทดสอบ

ระบบ แลวเสร็จ
18.9 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังดับเพลิง พรอมอุปกรณประกอบ และทําการทดสอบระบบ

แลวเสร็จ
18.10 งานติดตั้งสุขภัณฑหองน้ํา ชั้นท่ี 5, 6, และชั้นท่ี 7 พรอมอุปกรณประกอบ แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 765 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 18

งวดท่ี 19 จํานวนเงิน รอยละ 6 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
19.1 งานผิวพ้ืน การปูกระเบื้องและบุผนังชั้นดาดฟา แลวเสร็จ
19.2 งานประตู หนาตาง แลวเสร็จ
19.3 งานติดตั้งผนัง aluminium composite แลวเสร็จ
19.4 งานตกแตงผนังอาคารท้ังหมด แลวเสร็จ
19.5 งานตกแตงภายในหองประชุมพรอมครุภัณฑสํานักงาน ชั้น 9 แลวเสร็จ
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19.6 งานสีทาภายในและภายนอก แลวเสร็จ
19.7 งานสถาปตยกรรมท่ีเหลือท้ังหมด ตามแบบรูปและรายการ แลวเสร็จ
19.8 งานติดตั้งครุภัณฑประกอบอาคารสวนท่ีเหลือท้ังหมดและทดสอบสอบการใชงาน ตามแบบรูป

และรายการ แลวเสร็จ
19.9 งานติดตั้งสุขภัณฑหองน้ํา ชั้นท่ี 8 และชั้นท่ี 9 พรอมอุปกรณประกอบ แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 810 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาและผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผู

รับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในงวดท่ี 19

งวดท่ี 20 จํานวนเงิน รอยละ 5 ของราคาคากอสราง จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง ดังนี้
20.1 งานปรับแตงภูมิทัศน ทางเดินรอบอาคารภายนอกท้ังหมด แลวเสร็จ
20.2 งานระบบระบายน้ําภายในนอกอาคาร เชื่อมตอกับระบบเดิมของมหาวิทยาลัย แลวเสร็จ
20.3 งานปรับพ้ืนท่ี ทําความสะอาดท้ังหมดโดยรอบบริเวณกอสราง แลวเสร็จ
20.4 การสงมอบเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมดตามแบบรูปและรายการ
ภายในระยะเวลา 850 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา

ผูวาจางจะหักเงินท่ีจายลวงหนาคืนจากผูรับจาง จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคากอสรางในทุก
งวดงาน


