
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี อ.๐๖/งปม.๒๕๕๖
การจาง กอสรางอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

พรอมศูนยศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

---------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจาง กอสรางอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พรอมศูนย
ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขอแนะนํา และ
ขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม

(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒
...............................................ฯลฯ...............................................



๒

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทาง

ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางอาคารสูงไมนอยกวา
5 ชั้น และมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร เปนประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงผลงานกอสราง  มูลคางานไมนอยกวา ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) ตองเปนผลงานสัญญาเดียว และผลงานนั้นตองเปนผลงานท่ีทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหขยายไดตามระเบียบทางราชการ ซ่ึงเปน
ผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน
หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี
มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ โดยผูประสงคจะเสนอราคาตองมีสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาคูฉบับ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง โดยแนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตามท่ีกําหนดไว

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง



๓

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติ
บุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ี
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง

ลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอ

ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
(๘) ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงความพรอมดวยเอกสารท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยฯ

มีความเชื่อม่ันไดวาผูเสนอราคาจะสามารถเริ่มงานไดทันที และสามารถสงมอบงานท่ีแลวเสร็จสมบูรณใหแก
มหาวิทยาลัยฯ ไดภายในเวลาท่ีกําหนด โดยเสนอขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญท่ีเปนเอกสารมายื่นพรอมเอกสาร
ท่ีกําหนดใหเพ่ือประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑท่ีกําหนดให ดังนี้

๑. เกณฑพิจารณาความพรอมในการดําเนินงาน ผูประกอบการท่ีประสงค
จะเสนอราคางานจางตอมหาวิทยาลัยฯ ตองผานเกณฑการพิจารณาความพรอมท่ีจะดําเนินการกอสรางใหแลว
เสร็จภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและมีผลงานท่ีแสดงใหประจักษไดดังนี้

๑.๑ ความพรอมดานบุคลากร ผู เสนอราคาตองแจง จํานวน ชื่อ
ประสบการณ ทํางาน และผลงานของ “บุคลากรหลัก” (สถาปนิก, วิศวกรโยธา) ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาไดทันที
และถือเปนผูควบคุมงานของผูรับจาง โดยมีเง่ือนไขเฉพาะข้ันต่ําดังนี้



๔

- ตองเปนสถาปนิกหรือวิศวกร ท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรมจากสภาสถาปนิก
สภาวิศวกร เปนไปตามกฎหมายและขนาดของโครงการไม
ต่ํากวาระดับสามัญ ท่ีมีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง

ในกรณีท่ีผูเสนองานไดรับสิทธิ์ใหเขาทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรหลักท่ีแจงชื่อจะถือเปนเง่ือนไขสําคัญของขอเสนอดานเทคนิค และเง่ือนไขประกอบสัญญาจาง ท้ังนี้
บุคลากรหลักจะตองเปนผูควบคุมงานของผูรับจางและจะตองปฏิบัติงานจริงตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ
มหาวิทยาลัยฯ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนบุคคลากรหลักในระหวางการดําเนินการตามสัญญา เวนแตไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากทางมหาวิทยาลัยฯ เสียกอน

๑.๒ ความพรอมดานผลงานท่ีผานมาและปจจุบัน ผูเสนอราคาจะตอง
ยื่นแสดงรายการผลงาน  ท่ีไดกอสรางแลวเสร็จและคูสัญญาไดตรวจรับงานสมบูรณ พรอมรูปถายผลงาน
(รูปดาน) อยางนอย 2 รูป

๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงความสามารถ ประสบการณ และ
แนวทางการนําเทคนิคการกอสรางทันสมัยเขาใชในการบริหารจัดการงานกอสราง และมหาวิทยาลัย
กําหนดใหเสนอขอมูลและรายละเอียดดังนี้

๑.๓.๑ แผนการทํางาน การจัดการสถานท่ีกอสราง วิธีการทํางาน
( Method Statement ) และการควบคุมคุณภาพงาน

๑.๓.๒ แผนการจัดหาและจัดการและการขนสงวัสดุกอสราง
กําลังคนและแรงงาน รวมถึงเครื่องจักรกอสรางหลักท่ี
จําเปน

๑.๓.๓ แผนการปองกันปญหาและอุปสรรคและการจัดการความ
เสี่ยงระหวางการกอสราง

๑.๓.๔ แผนการจัดการดานความปลอดภัยระหวางการกอสราง
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน

๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได



๕

๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลว
เสร็จไมเกิน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญาจาง

๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย
กอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี อ.๐๖/งปม.๒๕๕๖ ”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ แผนกงานพัสดุ ฝายพัสดุและออกแบบ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯเพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี

๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน)
(๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา

ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย

ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ

(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท้ังนี้ จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา .

๑๐.๓๐ น. เปนตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕)
ใหทราบตอไป
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๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดลานหาแสนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้า
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทางดาน

เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน
แลวการคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา

ตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค
จะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น

๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยฯ



๘

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคารายอ่ืน

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญาคณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปน
เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิง
งาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และ
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง

ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ี

ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทยซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาจางแลว

๘. คาจางและการจายเงิน
๘.๑ (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)
มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๒๖ งวด ดังนี้
งวดท่ี ๑. เปนจํานวนเงินรอยละ ๒ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้

- ตั้งสํานักงานชั่วคราว ติดตั้งไฟฟา ประปาชั่วคราว
- งานรื้อยายสิ่งปลูกสรางเดิมท้ังหมด , หมอแปลงไฟฟา พรอมเคลียรพ้ืนท่ีเพ่ือการ

กอสรางอาคารอเนกประสงค และอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม วางผังบริเวณ
กอสรางอาคารอเนกประสงค และอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
แลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตอกเสาเข็มอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานทดสอบเสาเข็มอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ
- งานขุดดินทําฐานรากอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานสกัดตัดหัวเสาเข็มอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางฐานรากและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น

๑ อาคารอเนกประสงค
แลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา
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งวดท่ี ๓. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตอกเสาเข็มอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ

๑๐๐%
- งานทดสอบเสาเข็มอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  แลวเสร็จ
- งานขุดดินทําฐานรากอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานสกัดตัดหัวเสาเข็มอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางฐานรากและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณ

ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๔. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตฐานราก อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตเสาตอมอ, ผนังถังเก็บน้ําใตดิน, ผนังชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๑

อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําผนังกันดินแลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทอระบบกําจัดปลวกอาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําการซอมฐานราก, เสา, คานอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๒

อาคารหอประชุม
แลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๕. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตฐานราก อาคารปฏิบัตกิารศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตเสาตอมอ, ผนังถังเก็บน้ําใตดิน, กําแพงลิฟท, ผนังชองบันไดรับพ้ืน

ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําผนังกันดินแลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทอระบบกําจัดปลวกอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๑

- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๒
อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๖. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตคานชั้นลางอาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้นลางอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําการซอมบันได, รื้อผนังเบา, ประตูหนาตาง และโครงหลังคาอาคารศูนย-

ศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้นหลังคา

อาคารอเนกประสงค
แลวเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๗. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตคานชั้นลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้นลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๓

อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๘. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๒, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค

ท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จ
- การติดตั้งโครงหลังคา, ทํารางน้ํา และมุงหลังคา อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม
แลวเสร็จ

- จัดสง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค
แลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา



๑๒

งวดท่ี ๙. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๒, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๒ ลางอาคาร

ปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น ๒ ลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๑ ลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จ ๑๐๐%
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๔ ลาง

อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๐. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับคานหลังคา ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานหลังคา ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้นหลังคา ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานกออิฐชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําการซอมพ้ืน, ผนัง, กันสาด อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม แลวเสร็จ
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค

ท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จ
แลวเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๑. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๓, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๓ อาคารปฏิบัติ

การศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น 3 อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานกออิฐชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ

๑๐๐%



๑๓

- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จ ๑๐๐%

- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จ

- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๕
อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๒. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานกออิฐชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําการสรางหองน้ํา และงานสุขาภิบาล อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้นท้ังหมด ท่ีเก่ียวของ อาคาร

อเนกประสงค  แลวเสร็จ
แลวเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันท่ีทําสัญญา

งวดท่ี ๑๓. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๔, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๔ อาคารปฏิบัติ

การศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานกออิฐชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ

๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น 3 ท่ีเก่ียวของอาคารปฏิบัติการ

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้นดาดฟา
และท่ีเหลืออาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมท้ังหมด แลวเสร็จ
แลวเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา



๑๔

งวดท่ี ๑๔. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานกออิฐท้ังหมด อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไมท้ังหมด อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลท้ังหมดท่ีเก่ียวของ อาคาร

อเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งวงกบประตู หนาตาง อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ
แลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๕. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๕, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๕ อาคารปฏบิัติ

การศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานกออิฐชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๔ ท่ีเก่ียวของ อาคารปฏิบัติการ

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
- จัดสง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๖. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอกท่ีเหลือท้ังหมด อาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานบุกระเบื้องผนังภายในหองน้ําท้ังหมด อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๕

- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทาสี, ตกแตงภายในอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ

แลวเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๗. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้นหลังคา, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้นดาดฟาและ

หองเครื่องลิฟท อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
๑๐๐%

- เทคอนกรีตคานชั้นหลังคา อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานกออิฐชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
๑๐๐%

- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๕ ท่ีเก่ียวของ อาคารปฏิบัติการ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ

- จัดสง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากทําสัญญา

งวดท่ี ๑๘. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๒, ชั้นหลังคา อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบและเกลด็อลูมิเนียมภายนอกโดยรอบอาคาร อาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียมพรอมบาน ประตู-หนาตาง ภายในอาคาร อาคาร

อเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งบานประตู-หนาตางไม อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยท่ีเหลือ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๖

- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมท่ีเหลือ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เก็บงานท้ังหมดของอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%

แลวเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๙. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานกออิฐชั้น ๕ และท่ีเหลือท้ังหมด อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๕ และท่ีเหลือท้ังหมด อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลท้ังหมด อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- จัดสง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น ๕ และท่ีเหลือท้ังหมด อาคาร

ปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๐. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๑ และผิวพ้ืนบันไดท้ังหมด อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ

๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบและเกล็ดอลูมิเนียมภายนอกโดยรอบอาคาร อาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม พรอมบานประตู-หนาตาง ภายในอาคาร อาคาร

อเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งบานประตู-หนาตางไม อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๗

- งานติดตั้งระบบลงดินและระบบปองกันฟาผา อาคารอเนกประสงคแลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในท้ังหมด อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งสวิทซ, เตารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพทและระบบ Lan อาคารอาคาร

อเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตัง้สุขภัณฑและอุปกรณตาง ๆ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานวางทอระบายน้ํารอบอาคาร อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%
- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%

แลวเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๑. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานฉาบปูนผนังภายนอกและท่ีเหลือท้ังหมด อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในชั้น 3-4 อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบและเกล็ดอลูมิเนียมภายนอกโดยรอบอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๓๐%
- งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม พรอมบานประตู-หนาตาง ภายในอาคารปฏิบัติการ

อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๓๐%
- งานติดตั้งบานประตู-หนาตางไม อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๓๐%
- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
แลวเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา



๑๘

งวดท่ี ๒๒. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานติดตั้งสวิทซ, เตารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพทและระบบสายสัญญาณ

คอมพิวเตอร อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแตงภายนอกอาคารตาง ๆ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งอุปกรณประกอบลิฟทโดยสาร อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานวางทอระบายน้ํารอบอาคาร อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานถมดินบดอัดแนน พรอมปรับระดับรอบอาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงภายนอก แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมมิเตอรแรงสูงภายนอกอาคาร และอุปกรณอ่ืน ๆ

ครบชุด สามารถท่ีจะจายไฟได แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%

แลวเสร็จภายใน ๕๗๕ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๓. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๑ และ ชั้น ๕ และผิวพ้ืนบันไดท้ังหมด อาคารปฏิบัติการ

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในชั้น ๑ และ ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบและเกล็ดอลูมิเนียมภายนอกโดยรอบ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตัง้วงกบอลูมิเนียม พรอมบานประตู-หนาตาง ภายในอาคาร อาคารปฏิบัติ

การศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งบานประตู-หนาตางไม อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแตงภายนอกอาคารตาง ๆ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๙

- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๓๐%
แลวเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๔. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตกแตงภายนอกอาคารตาง ๆ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตัง้ระบบลงดินและระบบปองกันฟาผา อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งสวิทซ, เตารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพทและระบบสายนําสัญญาณ

คอมพิวเตอร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมแลวเสร็จ
๕๐%

- งานติดตั้งอุปกรณประกอบลิฟทอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๕๐%

- งานวางทอระบายน้ํารอบอาคาร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๕๐%

- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๗๐%
แลวเสร็จภายใน ๖๔๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๕. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานติดตั้งสวิทซ, เตารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพทและระบบสายนําสัญญาณ

คอมพิวเตอร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
๑๐๐%

- งานติดตั้งอุปกรณประกอบลิฟทโดยสาร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานวางทอระบายน้ํารอบอาคาร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานถมดินบดอัดแนน พรอมปรับระดับรอบโครงการอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%



๒๐

- งานติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงภายนอก และเครื่องกําเนิดไฟฟา อาคารปฏิบัติการ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมมิเตอรแรงสูงภายนอกอาคาร และอุปกรณอ่ืน ๆ
ครบชุด สามารถท่ีจะจายไฟได อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
แลวเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๖. เปนจํานวนเงินรอยละ ๘ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- ติดตั้งปายหองตางๆ แลวเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑแลวเสร็จ
- เก็บทําความสะอาดอาคารแลวเสร็จ

แลวเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือ

ทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป - เดือน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบงาน โดย
ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง

๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคา

คาจางท้ังหมดแตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) ใหแกมหาวิทยาลัยฯ กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น



๒๑

๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

ผูกพัน ๓ ป จากเงินงบประมาณ ๓๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามรอยสามสิบสองลานหาแสนบาทถวน) และ
เงินนอกงบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดลานหาแสนบาทถวน) รวมคากอสรางท้ังส้ิน
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน) เงินกูจาก ........-............. และเงินชวยเหลือจาก
...............-...............

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณประจําป ๒๕๕๖ เงินกูจาก.............-.................และเงินชวยเหลือจาก............-..........แลวเทานั้น

ราคากลางของงาน เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๕ ช้ันพรอมศูนยศิลปวัฒนธรรม
และอาคารอเนกประสงค ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน) หากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคา
ท่ีแตกตางหรือไมแตกตางไปจากราคากลางท่ีไดประกาศไว ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไป
ตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคาเอง จะนําราคากลางของ
ทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได)

๑๒.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ือ
งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมหาวิทยาลัยฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕)
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ



๒๒

อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานไดหากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑๒.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีท่ี

คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการสูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวใน
วันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตร
ของทางราชการท่ีไดระบุ ในขอ ๑.๗

๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบ
ฝมือแรงงานหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง
ใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขา
ชางดังตอไปนี้

๑๔.๑ ชางเชื่อมไฟฟา
๑๔.๒ ชางเชื่อมแกส
๑๔.๓ ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
๑๔.๔ ชางเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๑๔.๕ ชางไม (กอสราง)
๑๔.๖ ชางทอและสุขภัณฑ
๑๔.๗ ชางกออิฐ
๑๔.๘ ชางปูน
๑๔.๙ ชางเหล็กเสริมคอนกรีต
๑๔.๑๐ ชางไม (ครุภัณฑ)



๒๓

๑๔.๑๑ ชางสี
๑๔.๑๒ ชางอลูมิเนียม
๑๔.๑๓ ชางเฟอรนิเจอร

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ท่ีเขารับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหา

พัสดุ เพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ

ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ

ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงท่ีสอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน
กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๐ เมษายน
๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี
๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงท่ีสองใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ี ๒๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง
คือ ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙


